

- Minuta: Control de la Programación
 - 1. Objetivo de la reunión
 - 2. Resumen de avances recientes
 - 3. Estado general del proyecto
 - 4. Temas clave tratados
 - 5. Riesgos identificados
 - 6. Próximos hitos y compromisos
 - 7. Acciones acordadas

Minuta: Control de la Programación

Proyecto: FadeBooker **Repositorio:** <https://github.com/floatinggxx/FadeBooker>

Rama: main **Commit actual:** 7.2 Actualiza documentación en

[Documentación/Documentos](#) **Fecha:** 21 de mayo de 2026

1. Objetivo de la reunión

Monitorear el avance del proyecto FadeBooker, verificar el estado de la programación, identificar riesgos y definir próximos hitos.

2. Resumen de avances recientes

- Commit 7.2: Actualización de documentación en [Documentación/Documentos](#) y ajuste de trazabilidad documental.
- Commit 7.1: Mejora de accesibilidad (ARIA, semántica) y seguridad en vistas de Barbero y Dueño.
- Commit 7.0: Actualización de frontend y mejoras de compatibilidad general.
- Commit 6.9: Implementación del flujo de registro de Dueño y gestión de barbería.
- Commit 6.8: Implementación del Dashboard del Barbero y panel estadístico administrativo.
- Commit 6.6: Finalización de integración Mercado Pago e infraestructura de despliegue frontend.
- Commit 6.4: Integración de Power Automate.
- Commit 6.3: Informe de auditoría de seguridad y cierre del hito de autenticación.

3. Estado general del proyecto

- **Backend:** Estable, con arquitectura hexagonal, validación Zod y sincronización Swagger/Power Apps.
- **Frontend:** En fase de consolidación de la migración feature-based y de mejoras de accesibilidad.
- **Documentación:** Actualizada y sincronizada con el commit 7.2.
- **Integraciones externas:** Mercado Pago e integración Power Automate presentes; requiere pruebas de validación final.
- **Seguridad:** Auditoría documentada y mejoras aplicadas en commits recientes.

4. Temas clave tratados

1. **Documentación:** Se confirmó la necesidad de formalizar la gestión documental en Documentación/Documentos y evitar archivos temporales en el control de versiones.
2. **Accesibilidad y seguridad:** Prioridad alta para las vistas de roles críticos (Barbero, Dueño) ya que impactan la UX y el cumplimiento WCAG.
3. **Migración frontend:** Continuar la transición a Feature-Based Architecture y completar pruebas de navegación en pages/ y features.
4. **Integraciones de pago:** Revisar el flujo de Mercado Pago en entorno de staging y cerrar pruebas de QA.
5. **Control de cambios:** Formalizar los cambios importantes mediante la matriz de control y asegurar trazabilidad de commits.

5. Riesgos identificados

- **Riesgo de documentación:** documentos binarios (.docx, .xlsx) no quedan bien trazados en git si no se acompañan de resúmenes en Markdown.
- **Riesgo de compatibilidad:** cambios UI/UX de 7.1 y 7.0 pueden requerir pruebas adicionales en navegadores y dispositivos.
- **Riesgo de despliegue:** configuración Azure/Power Automate puede necesitar revisión después de los últimos cambios de integración de pagos.

6. Próximos hitos y compromisos

- 7.3: finalizar migración frontend y completar el conjunto de pruebas de integración.
- 7.4: consolidar la documentación de API y actualizar los diagramas ER si hay cambios relevantes.
- 7.5: ejecutar auditoría final de seguridad y cerrar pendientes de Power Apps / Power Automate.

7. Acciones acordadas

- Validar y sincronizar los documentos de Documentación/Documentos con el índice general.
- Preparar un informe de estado de la integración de pagos para la próxima revisión.
- Actualizar la matriz de seguimiento y el registro de cambios en la próxima minuta.
- Evitar subir archivos temporales (~\$*.docx) al repositorio.