

- [Matriz de Seguimiento - Status del Proyecto](#)
 - [Observaciones generales](#)

Matriz de Seguimiento - Status del Proyecto

Proyecto: FadeBooker **Rama:** main **Versión actual:** 7.2 **Repositorio:**
<https://github.com/floatinggxx/FadeBooker>

Área	Estado actual	Último hito / commit	Riesgo principal	Acción inmediata
Backend	Estable / consolidado	4.9 CRUD Servicios y Barberos + 5.9 actualizaciones backend	Validación Swagger / compatibilidad Power Apps	Revisar prueba de endpoints y sincronización de OpenAPI.
Frontend	En evolución / migración feature-based	7.1 accesibilidad y seguridad en vistas Barbero/Dueño	Completar UX y pruebas cross-browser	Ejecutar pruebas funcionales de rutas y accesibilidad.
Integraciones externas	Integrado pero en validación	6.6 integración Mercado Pago, 6.4 Power Automate	Pruebas en entorno Azure / pagos reales	Validar flujo de pago en staging y revisar logs de transacciones.
Documentación	Actualizada	7.2 actualización de documentación	Documentos binarios no versionados adecuadamente	Generar resúmenes en Markdown y actualizar índice general.
Seguridad	Mejoras aplicadas	6.3 auditoría de seguridad	Cambios de control de acceso y ARIA	Revisar reporte de auditoría y cerrar

Área	Estado actual	Último hito / commit	Riesgo principal	Acción inmediata
				hallazgos pendientes.
Despliegue / Infraestructura	En estabilización	6.5 y 6.6 ajustes Azure y Docker	Configuración de despliegue en Azure y Docker	Validar scripts <code>deploy_azure.sh</code> y <code>Dockerfile</code> .

Observaciones generales

- El proyecto tiene un flujo de commits constante y coherente: se han cerrado hitos de frontend, backend y documentación.
- El branch `main` está alineado con `origin/main` y la última versión identificada es `7.2`.
- Existe necesidad de formalizar la gestión de cambios en un único documento de control.
- Las áreas que requieren mayor atención son: pruebas de integración y documentación de entregables.